



QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº TC/CR	Nº CONVENIO	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA DE ASSINATURA	VALORES DO CONTRATO (R\$):
	853055/2017	CM - CAMPOS DOS GOYTACAZES	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	APOIO A PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA	EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVA A SAÚDE	25/06/2018	
PROPONENTE / TOMADOR				MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	REPASSE	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO				Nova Friburgo / RJ	BAIRRO CENTRO - NOVA FRIBURGO	411.400,00	
OBJETO					APELIDO DO EMPREENDIMENTO	CONTRAPARTIDA	
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE SILVIO HENRIQUE BRAUNE					AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE SILVIO	101,00	
DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO						RECURSO	INVESTIMENTO
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE SILVIO HENRIQUE BRAUNE						OGU	411.501,00

Etapa	Meta / Sub-Meta		Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição	Situação	Qnt	Un	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse	Contrapartida Financeira	Contrapartida Física	Investimento
							SALDO A REPROGRAMAR			R\$ 66.933,11	R\$ 18,31	R\$ -	R\$ 66.951,42
										99,98%	0,02%	0,00%	100,00%
							TOTAL			R\$ 344.466,89	R\$ 82,69	R\$ -	R\$ 344.549,58
1	Meta	1.	Equipamentos comunitários	Lazer e turismo	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE SILVIO HENRIQUE BRAUNE			m²		R\$ 344.466,89	R\$ 82,69	R\$ -	R\$ 344.549,58
1	Sub-Meta	1.1			Serviços de escritório, laboratório e campo	Em Análise				R\$ 40.803,80	R\$ 82,69	R\$ -	R\$ 40.886,49
1	Sub-Meta	1.2			Demolições	Em Análise				R\$ 681,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 681,59
1	Sub-Meta	1.3			Movimento de Terra	Em Análise				R\$ 2.222,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.222,96
1	Sub-Meta	1.4			Estrutura	Em Análise				R\$ 39.851,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.851,94
1	Sub-Meta	1.5			Alvenaria / Revestimento / Pavimentação	Em Análise				R\$ 39.455,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.455,65
1	Sub-Meta	1.6			Cobertura	Em Análise				R\$ 4.719,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.719,43
1	Sub-Meta	1.7			Esquadrias	Em Análise				R\$ 9.523,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.523,70
1	Sub-Meta	1.8			Instalações Hidráulicas e Sanitárias	Em Análise				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1	Sub-Meta	1.9			Instalações Elétricas	Em Análise				R\$ 12.266,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.266,17
1	Sub-Meta	1.10			Instalações epeciais	Em Análise				R\$ 189.408,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 189.408,10
1	Sub-Meta	1.11			Pintura e Limpeza	Em Análise				R\$ 5.533,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.533,55

Local:
Data:

Nova Friburgo - RJ - 07 de Junho de 2022

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: JOHNNY MAYCON CORDEIRO RIBEIRO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

TOTAL - ETAPA	1	99,98%	0,02%	0,00%	100,00%
		R\$ 344.466,89	R\$ 82,69	R\$ -	R\$ 344.549,58