



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1063885-84/2019	887735	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO	Implantação de sinalização turística no município de nova friburgo/rj.	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19
1.	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	449.543,88	% Período:	14,39%	23,89%	43,90%	17,83%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E OUTROS	18.359,40	% Período:	61,11%	6,51%	25,87%	6,51%							
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	34.984,56	% Período:	14,39%	23,89%	43,90%	17,83%							
1.3.	CENTRO, OLARIA e CÔNEGO - 1º DISTRITO	177.233,59	% Período:			100,00%								
1.4.	LUMIAR, SÃO PEDRO e MURY (5º, 7º e 8º DISTRITOS)	72.711,64	% Período:				100,00%							
1.5.	DUAS PEDRAS, RIOGRANDINA, AMPARO e JARDIM	97.830,61	% Período:		100,00%									
1.6.	CONQUISTA - (3º DIST.) 13placas = 39,95m2/	48.424,08	% Período:	100,00%										
Total: R\$ 449.543,88				%:	14,39%	23,89%	43,90%	17,83%						
Período:	Repassar:	63.990,12	106.242,00	195.244,19	79.292,57									
	Contrapartida:	686,99	1.140,61	2.096,12	851,28									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	64.677,11	107.382,61	197.340,31	80.143,85									
Acumulado:	%:	14,39%	38,27%	82,17%	100,00%									
	Repassar:	63.990,12	170.232,12	365.476,31	444.768,88									
	Contrapartida:	686,99	1.827,60	3.923,72	4.775,00									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	64.677,11	172.059,72	369.400,03	449.543,88									

NOVA FRIBURGO/RJ

Local

quarta-feira, 29 de dezembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: JEFERSON PIRES ARAGÃO

CREA/CAU: 8910144-1

ART/RRT: 2020210133338

Jeferson Pires Aragão
SUBSECRETÁRIO
DE OBRAS
Matrícula 62.039