

 Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO CASA CIVIL ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS																	
Obra: REFORMA DA UBS WALDIR COSTA																	
Local: CONSELHEIRO PAULINO - NOVA FRIBURGO - RJ.																	
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01																	
ITEM	SERVIÇO	VALOR	ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	TOTAL	% ITEM
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 102.224,20		R\$ 81.779,36	R\$ 20.444,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.224,20	13,47%
		100%		80%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
2.0	DEMOLIÇÃO	R\$ 10.293,19		R\$ 6.175,91	R\$ 4.117,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.293,19	1,36%
		100%		60%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3.596,93		R\$ 1.798,47	R\$ 1.798,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.596,93	0,47%
		100%		50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
4.0	ESTRUTURA	R\$ 58.785,67		R\$ 0,00	R\$ 2.939,28	R\$ 17.635,70	R\$ 20.574,98	R\$ 17.635,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.785,67	7,75%
		100%		0%	5%	30%	35%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
5.0	ALVENARIA, PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO	R\$ 165.287,87		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.793,18	R\$ 24.793,18	R\$ 24.793,18	R\$ 24.793,18	R\$ 24.793,18	R\$ 24.793,18	R\$ 16.528,79	R\$ 0,00	R\$ 165.287,87	21,78%
		100%		0%	0%	0%	0%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%	0%		
6.0	COBERTURA	R\$ 255.227,67		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127.613,84	R\$ 102.091,07	R\$ 25.522,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 255.227,67	33,64%
		100%		0%	0%	0%	0%	0%	50%	40%	10%	0%	0%	0%	0%		
7.0	ESQUADRIAS	R\$ 27.029,18		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.702,92	R\$ 5.405,84	R\$ 9.460,21	R\$ 9.460,21	R\$ 0,00	R\$ 27.029,18	3,56%
		100%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	20%	35%	35%	0%		
8.0	HIDRÁULICA E SANITÁRIA	R\$ 7.680,75		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 384,04	R\$ 384,04	R\$ 768,08	R\$ 768,08	R\$ 2.304,23	R\$ 2.304,23	R\$ 768,08	R\$ 7.680,75	1,01%
		100%		0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%	10%	10%	30%	30%	10%		
9.0	ELÉTRICA	R\$ 27.351,24		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.367,56	R\$ 0,00	R\$ 1.367,56	R\$ 1.367,56	R\$ 2.735,12	R\$ 8.205,37	R\$ 9.572,93	R\$ 2.735,12	R\$ 27.351,24	3,60%
		100%		0%	0%	0%	0%	5%	0%	5%	5%	10%	30%	35%	10%		
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.048,20		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 614,46	R\$ 1.433,74	R\$ 2.048,20	0,27%
		100%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	70%		
11.0	PINTURA	R\$ 99.262,28		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.778,68	R\$ 69.483,60	R\$ 99.262,28	13,08%
		100%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	70%		
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 758.787,18	R\$ 89.753,74	R\$ 29.299,86	R\$ 17.635,70	R\$ 20.574,98	R\$ 43.796,44	R\$ 152.791,05	R\$ 128.635,85	R\$ 55.154,50	R\$ 33.702,22	R\$ 44.762,99	R\$ 68.259,30	R\$ 74.420,54	R\$ 758.787,18	100,00%	
BDI	27,24%	R\$ 206.693,63	R\$ 24.448,92	R\$ 7.981,28	R\$ 4.803,96	R\$ 5.604,63	R\$ 11.930,15	R\$ 41.620,28	R\$ 35.040,40	R\$ 15.024,09	R\$ 9.180,48	R\$ 12.193,44	R\$ 18.593,83	R\$ 20.272,15	R\$ 206.693,63		
TOTAL GERAL (com BDI)		R\$ 965.480,81	R\$ 114.202,66	R\$ 37.281,15	R\$ 22.439,67	R\$ 26.179,61	R\$ 55.726,59	R\$ 194.411,34	R\$ 163.676,25	R\$ 70.178,59	R\$ 42.882,70	R\$ 56.956,43	R\$ 86.853,14	R\$ 94.692,69	R\$ 965.480,81		
TOTAL ACUMULADO			R\$ 114.202,66	R\$ 151.483,81	R\$ 173.923,47	R\$ 200.103,08	R\$ 255.829,68	R\$ 450.241,01	R\$ 613.917,26	R\$ 684.095,85	R\$ 726.978,55	R\$ 783.934,98	R\$ 870.788,12	R\$ 965.480,81	R\$ 965.480,81		
% DO MÊS			9,42%	3,08%	2,92%	2,92%	7,91%	9,02%	9,04%	8,00%	9,08%	14,20%	16,05%	8,36%	100,00%		
% ACUMULADO			9,42%	12,50%	15,42%	18,34%	26,25%	35,27%	44,31%	52,31%	61,39%	75,59%	91,64%	100,00%	100,00%		