



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Obra: REFORMA DA QUADRA VILA AMÉLIA

Local: VIALA AMÉLIA - NOVA FRIBURGO - RJ.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01

ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM	30 DIAS	TOTAL	% ITEM
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO / LABORATÓRIO / CAMPO	R\$ 1.554,40	R\$ 1.554,40	R\$ 1.554,40	8,87%
		100%	100%		
2.0	DEMOLIÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
		0%	0%		
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
		0%	0%		
4.0	ESTRUTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
		0%	0%		
5.0	ALVENARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
		0%	0%		
6.0	REVESTIMENTO	R\$ 440,40	R\$ 440,40	R\$ 440,40	2,51%
		100%	100%		
7.0	PAVIMENTO	R\$ 2.316,75	R\$ 2.316,75	R\$ 2.316,75	13,21%
		100%	100%		
8.0	COBERTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
		0%	0%		
9.0	ESQUADRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
		0%	0%		
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
		0%	0%		
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 431,40	R\$ 431,40	R\$ 431,40	2,46%
		100%	100%		
12.0	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
		0%	0%		
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.050,36	R\$ 2.050,36	R\$ 2.050,36	11,69%
		100%	100%		
14.0	PINTURA	R\$ 10.740,06	R\$ 10.740,06	R\$ 10.740,06	61,25%
		100%	100%		
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 17.533,37	R\$ 17.533,37	R\$ 17.533,37	100,00%
BDI	26,46%	R\$ 4.639,33	R\$ 4.639,33	R\$ 4.639,33	
TOTAL GERAL (com BDI)		R\$ 22.172,70	R\$ 22.172,70	R\$ 22.172,70	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 22.172,70	R\$ 22.172,70	100,00%
% DO MÊS			100,00%	100,00%	100,00%
% ACUMULADO			100,00%	100,00%	100,00%