



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Obra: PRAÇA DAS COLÔNIAS - CBMERJ

Local: NOVA FRIBURGO - RJ.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01

ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM	30 DIAS	TOTAL	% ITEM
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO / LABORATÓRIO / CAMPO	R\$ 3.277,29 100%	R\$ 3.277,29 100%	R\$ 3.277,29	8,85%
2.0	DEMOLIÇÃO	R\$ 560,02 100%	R\$ 560,02 100%	R\$ 560,02	1,51%
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ -	0,00%
4.0	ESTRUTURA	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ -	0,00%
5.0	ALVENARIA	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ -	0,00%
6.0	REVESTIMENTO	R\$ 839,79 100%	R\$ 839,79 100%	R\$ 839,79	2,27%
7.0	PAVIMENTO	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ -	0,00%
8.0	COBERTURA	R\$ 115,850 100%	R\$ 115,85 100%	R\$ 115,85	0,31%
9.0	ESQUADRIAS	R\$ - 100%	R\$ - 100%	R\$ -	0,00%
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ -	0,00%
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.135,66 100%	R\$ 1.135,66 100%	R\$ 1.135,66	3,07%
12.0	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 29.518,63 100%	R\$ 29.518,63 100%	R\$ 29.518,63	79,73%
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 265,21 100%	R\$ 265,21 100%	R\$ 265,21	0,72%
14.0	PINTURA	R\$ 1.311,81 100%	R\$ 1.311,81 100%	R\$ 1.311,81	3,54%
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 37.024,26	R\$ 37.024,26	R\$ 37.024,26	100,00%
BDI	16,01%	R\$ 5.927,58	R\$ 5.927,58	R\$ 5.927,58	
TOTAL GERAL (com BDI)		R\$ 42.951,84	R\$ 42.951,84	R\$ 42.951,84	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 42.951,84	R\$ 42.951,84	100,00%
% DO MÊS			100,00%	100,00%	100,00%
% ACUMULADO			100,00%		100,00%