



Nova Friburgo, 21 de janeiro de 2025

De: Julio Cesar Cipriano Estefan

Membro da Comissão de Contratação – Matrícula nº 063.788

Para: Monique Borges de Azevedo

Agente de Contratação – Matrícula nº 115.269

Referente: Análise de Planilhas - Processo Nº 10391/2022

Concorrência Eletrônica: 90.007/2024

A fim de instruir o processo para Contratação de Empresa Especializada para **OBRA DE REFORMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. LUIZ ALEXANDRE DE MENDONÇA, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVA SUÍÇA - NOVA FRIBURGO/RJ**. Informo que, à empresa **CONSTRUSERV LOG E SERVIÇO LTDA**, apresentou a planilha do Cronograma Físico/Financeiro com a linha **TOTAL DO ORÇAMENTO** preenchido dos totais mensais de forma correta, mas os valores do **BDI, TOTAL ACUMULADO**, percentuais do mês e acumulado, mais uma vez, não conferem, e também deverão ser corrigidos.

Orientação para preencher a planilha.

- Total do Orçamento da coluna dos **30 dias** = R\$ 24.265,49
- BDI de 20,37%, ou seja, $R\$ 24.265,49 \times 0,2037 =$ R\$ 4.942,88
- Total Geral com BDI - $R\$ 24.265,49 + R\$ 4.942,88 =$ R\$ 29.208,37
- Total Acumulado da coluna dos 30 dias – R\$ 29.208,37
- % da Mês – $(R\$ 29.208,37 \times 100) / R\$ 385.000,00 =$ 7,58%
- % Acumulado – 7,58%


Julio Cesar Cipriano Estefan
Coordenador Nível Superior
Matrícula:063.788