Prefeitura Municipal De Nova Friburgo
Secretaria Municipal de Obras

Natureza:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ)**	**MÊS /ANO REF. :**	**mai/22**
Localização:	**BAIRROS E DISTRITOS DE NOVA FRIBURGO**	**VALOR DA OBRA:**	
		PRAZO DA OBRA:	

PREVISÃO DE DESEMBOLSO

DESCRIÇÃO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	T. GERAL
SUBTOTAL	R$ 538.263,28	R$ 538.263,28	R$ 538.263,29	R$ 538.263,29	R$ 538.263,28	R$ 538.263,28	R$ 538.263,28	R$ 538.263,28	**R$ 4.306.106,26**
VALOR DO BDI - 23,06%	R$ 124.123,51	R$ 124.123,51	R$ 124.123,51	R$ 124.123,51	R$ 124.123,51	R$ 124.123,51	R$ 124.123,51	R$ 124.123,51	**R$ 992.988,10**
VALOR TOTAL C/ BDI	**R$ 662.386,79**	**R$ 662.386,79**	**R$ 662.386,80**	**R$ 662.386,80**	**R$ 662.386,79**	**R$ 662.386,79**	**R$ 662.386,79**	**R$ 662.386,79**	**R$ 5.299.094,36**
PERCENTUAL MENSAL DE DESEMBOLSO	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%