CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

n > . %s Grau de Sigilo
OGU #PUBLICO
N° OPERACAO Ne SICONV _ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1052879-20 866410 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FROBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO BAIRRO OLARIA OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO BAIRRO OLARIA
T 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigédo Valor (R$) | Parcelas:
04/18 1 0518 06/18 0718 08/18 09/18 10/18 11118 12/18 01119 02/19 03119

1, OBRAS DE RECAPEAMENO ASFALTICANO 974.380,52 | % Periodo; &
|11, "SERVICOS INICIAIS 23.294,39 | % Perfodo:
[12 ADMINISTRACAO LOCAL 51.978,76 | % Periodo:
[13. " RECAPEAMENTO ASFALTICO - 01 (R. Urugu 262.483,31 | % Periodo: | _
{147 "RECAPEAMENTO ASFALTICO - 02 (R URUG 251.008,97 | % Periodo:
[15.  RECAPEAMENTO ASFALTICO - 03 (R.URUG 375.999,58 | % Periodo:
[1.6 SINALIZACAO DAS RUAS 9.615,51 | % Periodo:
I
Total: R$ 974.380,52

NOVA FRIBURGO - RJ

Local

quarta-feira, 27 de novembro de 2019

Data

PMv3.0.4

Responsével Técnico

Nome: JEFERSON PIRES DE ARAGAO
CREA/CAU: 89101441

ART/RRT; ART 2020190245345
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