nb- > CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
. oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1052902-29 866349 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA F{OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO BAIRRO VARGINHA |OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO BAIRRO VARGINHA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
0418 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10118 1118 1218 01/19 02/19 03119

1. OBRAS DE RECAPEAMENO ASFALTICANO 640.860,63 | % Perfodo: 4 X
J1.1. SERVIGOS INICIAIS 17.788,79 | % Periodo:
[12 ADMINISTRAGAO LOCAL 25.989,38 | % Periodo:
[1.3. RECAPEAMENTO ASFALTICO - 01 (Rua Luci 256.672,34 | % Periodo:
_‘_.# RECAPEAMENTO ASFALTICO - 02 (Rua Osc. 332.553,54 | % Periodo:
_A.m. SINALIZAGAO DAS RUAS 7.856,58 | % Perfodo:
[
Total: R$ 640.860,63

NOVA FRIBURGO -RJ

Local

quarta-feira, 27 de novembro de 2019
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PMv3.0.4

207.145,7

A

Respons3fel mo'
Nome: JEFERS
CREA/CAU: 891014
ART/RRT: ART 3
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