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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

## ◄ Não foi indicado o Evento de Administração Local

## 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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FILTRO
F

F 0 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

F 1 PLACA DE OBRA 1 3 3 3 5 5 5 5 5

F 2 E01- RUA AFFONSO MARIANO DE SOUZA - VARGINHA4 2 3 4 2 1 1 5 5 1 2 5 4 2 3 3 3 5 5 1

F 3 E02- RUA TERESÓPOLIS - VILA AMÉLIA 2 2 3 4 2 1 1 5 5 1 2 5 4 2 3 3 3

F 4 E03- RUA GENERAL OSÓRIO - CENTRO 3 2 3 4 2 1 1 5 5 1 2 5 4 2 3 3 3

F 5 E04- RUA DOM JOÃO VI - CÔNEGO 4 2 3 4 2 1 1 5 5 1 2 5 4 2 3 3 3

F 6 E05- ESTRAD. EUGÊNIO GRIPP - CHACARA PARAÍSO2 2 3 4 2 1 1 5 5 1 2 5 4 2 3 3 3

F 7 E06- RUA CONTAGEM - C. DO COELHO 1 2 3 4 2 1 1 5 5 1 2 5 4 2 3 3 3

F 8 E07- RUA BENJAMIN CONSTANT - CONSELHEIRO PAULINO1 2 3 4 2 1 1 5 5 1 2 5 4 2 3 3 3

F 9 E08- RUA PRES. RAUL VEIGA - OLARIA 5

F 10 E09- RUA JARDELL HOTTZ 5

F 11 E10- RUA SÃO PEDRO - DUAS PEDRAS 1 7

F 12 E11- ALAMEDA EDUARDO GUINLE 2 6

F 13 E12- RUA MARIA D'ANGELO MAGLIANO - OLARIA5 5

F 14 E13- RUA DOM JOÃO VI 4 5

F 15 E14- RUA DR. FELICIANO BENEDITO DA COSTA2 5

F 16 E15- RUA FRANCISCO MIELLI - CENTRO 3 5

F 17 E16- RUA SALUSSE - CENTRO 3 5

F 18 E17- RUA ARNALDO BITTENCOURT - CENTRO3 5

19 0 3 6

20 0 6

21 0 6

22 0 5

23 0 6

24 0 6

25 0 8
F

F Cronograma
F %

F R$

F %

F R$

F Administração Local %

F

F

F NOVA FRIBURGO/RJ

F Local Responsável Técnico

F Nome: LUCIANA MAGLIANO

F CREA/CAU: 2004102802

F Data ART/RRT: 2020240347327

-130.186,37 166.697,58

100,00%

778.414,61 456.277,50 

-

0,00% 0,00% 0,00%16,72% 21,42% 19,97% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - -155.439,53 -
Parcela 18,01% 23,88%

140.229,57 185.861,56

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 12Mês 11Mês 04 Mês 05

Nº do 

Evento Título dos Eventos

Mês 06

0,00%

Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ 1082652-71 932242/2022 CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS

segunda-feira, 23 de junho de 2025

778.414,61 778.414,61 778.414,61 

18,01% 41,89% 58,62% 80,03%

140.229,57 326.091,13 622.975,08 778.414,61 778.414,61 778.414,61 

100,00% 100,00%Acumulado 100,00%

778.414,61 

100,00% 100,00%100,00% 100,00%
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