
R00 – Maio / 2026

IO - ABRIL / 2026

VALOR  ITEM 30 DIAS TOTAL % ITEM

1.368,76                        1.368,76                     

100,00% 100,00%

11.752,72                     11.752,72                  

100,00% 100,00%

1.815,11                        1.815,11                     

100,00% 100,00%

-00                                    -

100,00% 100,00%

413,16                            413,16                         

100,00% 100,00%

- -

0,00% 0%

5.953,09                        5.953,09                     

100,00% 100,00%

-00                                    -

100,00% 100,00%

- -

0,00% 0%

- -

100,00% 100,00%

56.250,26                     56.250,26                  

100,00% 100,00%

4.110,41                        4.110,41                     

100,00% 100,00%

16.269,85                     16.269,85                  

100,00% 100,00%

- -

0,00% 0%

8.759,22                        8.759,22                     

100,00% 100,00%

- -

0,00% 0%

4.239,76                        4.239,76                     

100,00% 100,00%

- -

0,00% 0%

110.932,34                  110.932,34               110.932,34                   100,00%

BDI
GERAL

20,37% 22.596,91                     22.596,91                  22.596,91                      

BDI
DIF

11,10% -00                                    - -00                                     

133.529,25                  133.529,25               133.529,25                   100,00%

133.529,25               133.529,25                   100,00%

100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00% 100,00%

4.239,76                         3,82%

15 - PINTURA 8.759,22                         7,90%

16 - DRENAGEM PLUVIAL - 0,00%

18 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS

- 0,00%

TOTAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL (com BDI)

TOTAL ACUMULADO

% DO MÊS

% ACUMULADO

17 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

13 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA 16.269,85                      14,67%

14 - INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00%

11 - ESQUADRIAS 56.250,26                      50,71%

12 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 4.110,41                         3,71%

09 - PAVIMENTO - 0,00%

10 - IMPERMEABILIZAÇÃO E COBERTURA - 0,00%

0,00%

07 – ALVENARIA E DIVISÓRIAS 5.953,09                         5,37%

08 - REVESTIMENTO - 0,00%

ITEM - SERVIÇO

Solicitante:  Secretaria Municipal de Gestão e Recursos Humanos

02 - ENCARGOS COMPLEMENTARES 11.752,72                      10,59%

Obra: Subsecretaria de Gestão de Fundo de Previdência

Local: Rua Oliveira Botelho, n°40 loja 3 - Centro - NOVA FRIBURGO - RJ

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº 4

01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.368,76                         1,23%

03 - SERVIÇOS PRELIMINARES, DE ESCRITÓRIO,  
LABORATÓRIO, CAMPO

1.815,11                         1,64%

04 - DEMOLIÇÃO - 0,00%

05 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 413,16                             0,37%

06 - ESTRUTURA -
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