



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
107612-04	899510/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO EM SAÚDE SILVIO HENRIQUE BRAUNE	REFORMA DA PÓCLINICA SYLVIO HENRIQUE BRAUNE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23
1.	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO EM	2.075.199,85	% Período:	4,06%	4,68%	11,51%	14,02%	21,68%	18,44%	19,04%	6,57%				
1.1.	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO	18.741,18	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	123.891,84	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
1.3.	DEMOLIÇÃO	99.578,28	% Período:	50,00%	40,00%	10,00%									
1.4.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	503,80	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	43.798,96	% Período:	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%								
1.6.	ALVENARIA	32.907,49	% Período:	0,00%	60,00%	40,00%									
1.7.	REVESTIMENTO	271.525,70	% Período:	0,00%		10,00%	30,00%	30,00%	30,00%						
1.8.	PAVIMENTO	167.754,17	% Período:		0,00%	10,00%	10,00%	30,00%	30,00%	20,00%					
1.9.	COBERTURA	426.456,20	% Período:			30,00%	40,00%	30,00%							
1.10.	ESQUADRIAS	494.551,70	% Período:					30,00%	30,00%	40,00%					
1.11.	HIDRÁULICA E SANITÁRIA	85.996,09	% Período:			5,00%	5,00%	20,00%	30,00%	40,00%					
1.12.	ELÉTRICA	45.506,49	% Período:			5,00%	5,00%	20,00%	30,00%	40,00%					
1.13.	INSTALAÇÕES ESPECIAIS - CABEAMENTO	58.817,96	% Período:						50,00%	50,00%					
1.14.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	23.134,05	% Período:							50,00%	50,00%				
1.15.	PINTURA	182.035,94	% Período:						10,00%	30,00%	60,00%				
Total: R\$ 2.075.199,85				%:	4,06%	4,68%	11,51%	14,02%	21,68%	18,44%	19,04%	6,57%			
	Período:	Repassa:	40.546,19	46.774,71	114.970,11	139.956,64	216.458,20	184.137,16	190.077,74	65.569,25					
		Contrapartida:	43.722,51	50.438,95	123.976,65	150.920,58	233.415,13	198.562,13	204.968,08	70.705,82					
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Investimento:	84.268,70	97.213,67	238.946,76	290.877,21	449.873,33	382.699,30	395.045,81	136.275,07					
		%:	4,06%	8,75%	20,26%	34,28%	55,96%	74,40%	93,43%	100,00%					
	Acumulado:	Repassa:	40.546,19	87.320,90	202.291,01	342.247,65	558.705,85	742.843,01	932.920,75	998.490,00					
		Contrapartida:	43.722,51	94.161,46	218.138,11	369.058,69	602.473,82	801.035,95	1.006.004,03	1.076.709,85					
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Investimento:	84.268,70	181.482,37	420.429,13	711.306,34	1.161.179,67	1.543.878,97	1.938.924,78	2.075.199,85					
		%:	4,06%	8,75%	20,26%	34,28%	55,96%	74,40%	93,43%	100,00%					

NOVA FRIBURGO - RJ

Local

quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: LUCIANA PONTES MAGLIANO DE LIMA BARROS

CREA/CAU: 2004102802

ART/RRT: 2020220284254