



Natureza:	OBRA: OBRA DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE EM SOLO GRAMPEADO	MÊS /ANO REF. :	mai/22
Localização:	LOCAL: RUA CARLOS EBOLI, CENTRO - NOVA FRIBURGO - 1º DISTRITO	VALOR DA OBRA:	R\$ 794.391,48
		PRAZO DA OBRA:	180 DIAS

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA E PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

ORÇAMENTO ANALÍTICO POR PREÇO UNITÁRIO

MODALIDADE APLICADA: DESONERADA

PRAZO ESTIMADO DE CONSTRUÇÃO: 180 DIAS

ORÇAMENTO SINTÉTICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		TOTAL DESONERADO	TOTAL ONERADO		
01.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$ 23.645,12	R\$ 24.610,84		
02.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		R\$ 99.903,80	R\$ 114.454,21		
03.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO / LABORATÓRIO / CAMPO		R\$ 36.503,28	R\$ 38.834,23		
04.0	ESCAVAÇÕES, REMOÇÕES E TRANSPORTES		R\$ 15.122,82	R\$ 15.399,30		
05.0	SOLO GRAMPEADO		R\$ 410.887,10	R\$ 431.581,37		
06.0	SISTEMA DE DRENAGEM		R\$ 23.628,33	R\$ 25.713,98		
07.0	PASSEIO PÚBLICO (RUA CARLOS EBOLI)		R\$ 9.911,36	R\$ 10.526,26		
			TOTAL DO ORÇAMENTO :	R\$ 619.601,81	R\$ 661.120,19	
			BDI COM DESONERAÇÃO 28,21%	BDI SEM DESONERAÇÃO 22,03%	R\$ 174.789,67	R\$ 145.644,77
			TOTAL GERAL COM BDI▶		R\$ 794.391,48	R\$ 806.764,96