



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

CASA CIVIL

EGCP - Escritório de Gerenciamento de Convênios e Projetos

Obra: REFORMA DA QUADRA CONDOMINIO RESIDENCIAL CASAS POPULARES

Local: BELA VISTA - NOVA FRIBURGO - RJ.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01 - PREÇO DESONERADO

ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL	% ITEM
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.068,66	R\$ 13.068,66	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 13.068,66	6,33%
		100%	100%	0%	0%		
2.0	DEMOLIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 8.283,49	R\$ 7.455,14	R\$ 828,35	R\$ -	R\$ 8.283,49	4,01%
		100%	90%	10%	0%		
3.0	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	R\$ 10.335,09	R\$ 10.335,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.335,09	5,01%
		100%	100%	0%	0%		
4.0	PAVIMENTAÇÃO/REVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
		100%	50%	50%	0%		
5.0	COBERTURA	R\$ 119.055,43	R\$ -	R\$ 71.433,26	R\$ 47.622,17	R\$ 119.055,43	57,70%
		100%	0%	60%	40%		
6.0	ESQUADRIAS	R\$ 38.974,11	R\$ -	R\$ 19.487,06	R\$ 19.487,06	R\$ 38.974,11	18,89%
		100%	0%	50%	50%		
7.0	ELÉTRICA	R\$ 3.349,58	R\$ 334,96	R\$ 1.339,83	R\$ 1.674,79	R\$ 3.349,58	1,62%
		100%	10%	40%	50%		
8.0	SERVIÇOS E PARQUES E JARDINS	R\$ 1.973,95	R\$ -	R\$ 1.381,77	R\$ 592,19	R\$ 1.973,95	0,96%
		100%	0%	70%	30%		
9.0	PINTURA	R\$ 11.305,10	R\$ -	R\$ 4.522,04	R\$ 6.783,06	R\$ 11.305,10	5,48%
		100%	0%	40%	60%		
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 206.345,41	R\$ 31.193,85	R\$ 98.992,30	R\$ 76.159,26	R\$ 206.345,41	100,00%
BDI	26,46%	R\$ 54.599,00	R\$ 8.253,89	R\$ 26.193,36	R\$ 20.151,74	R\$ 54.599,00	
TOTAL GERAL (com BDI)		R\$ 260.944,41	R\$ 39.447,74	R\$ 125.185,66	R\$ 96.311,00	R\$ 260.944,41	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 39.447,74	R\$ 164.633,40	R\$ 260.944,41	R\$ 260.944,41	100,00%
% DO MÊS			15,12%	47,97%	36,91%	100,00%	100,00%
% ACUMULADO			15,12%	63,09%	100,00%	100,00%	100,00%