



Nova Friburgo, 29 de janeiro de 2025

De: Julio Cesar Cipriano Estefan

Membro da Comissão de Contratação – Matrícula nº 063.788

Para: Monique Borges de Azevedo

Agente de Contratação – Matrícula nº 115.269

Referente: Análise de Planilhas - Processo Nº 10391/2022

Concorrência Eletrônica: 90.007/2024

A fim de instruir o processo para Contratação de Empresa Especializada para **OBRA DE REFORMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. LUIZ ALEXANDRE DE MENDONÇA, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVA SUÍÇA - NOVA FRIBURGO/RJ**. Informo que, à empresa **KLOSER ENGENHARIA** apresentou as planilhas Orçamentária e do BDI corretas, mas, a planilha do Cronograma Físico/Financeiro deverá ser retificada, pois apresenta vários erros, como:

- item 2 – Encargos Complementar – valores com 3 casas decimais;
- item 12 – Instalações Hidrosanitárias – na coluna 150 dias o valor apresentado não confere com 20%;
- Total Acumulado – apenas o somatório da coluna dos 30 dias está correta, as outras deverão ser corrigidas.

Lembro que, com estas retificações, o restante da planilha sofrerá alterações e deverá ser ajustada.

  
Julio Cesar Cipriano Estefan  
Coordenador Nivel Superior

Matrícula:063.788