



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Obra: Contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto de drenagem pluvial e mitigação de risco das encostas vulneráveis da microbacia do local denominado "Horto do Vино"

Local: HORTO DO VINO - NOVA FRIBURGO - RJ.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	TOTAL	% ITEM
1.0	ESTUDO E CONCEPÇÃO	R\$ 12.000,00	R\$ 3.600,00	R\$ 8.400,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 12.000,00	15,19%
		100%	30%	70%	0%	0%		
2.0	PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS	R\$ 17.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.100,00	R\$ 11.900,00	R\$ -	R\$ 17.000,00	21,52%
		100%	0%	30%	70%	0%		
3.0	RELATÓRIO DOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS	R\$ 25.000,00	R\$ 7.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 25.000,00	31,65%
		100%	30%	70%	0%	0%		
4.0	PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 25.000,00	31,65%
		100%	0%	0%	50%	50%		
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 79.000,00	R\$ 11.100,00	R\$ 31.000,00	R\$ 24.400,00	R\$ 12.500,00	R\$ 79.000,00	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 11.100,00	R\$ 42.100,00	R\$ 66.500,00	R\$ 79.000,00	R\$ 79.000,00	100,00%
% DO MÊS			14,05%	39,24%	30,89%	15,82%	100,00%	100,00%
% ACUMULADO			14,05%	53,29%	84,18%	100,00%	100,00%	100,00%