PLANILHA DE EVENTOS - PLE

OBRA: CONSTRUGAO DE PONTE NO BAIRRO DE SAO GERALDO

01.0 SERVICOS INICIAIS 100,00%

02.0 SERVICOS PRELIMINARES (CANTEIRO DE OBRAS). 100,00%

03.0 PROJETO EXECUTIVO 100,00%

04.0 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
05.0 DEMOLIGOES, REMOGOES E TRANSPORTES 100,00%

06.0 ELEMENTOS REFERENTE A INFRA (fundagdes, blocos de coroamento) 100,00%

07.0 SUPERESTRUTURA' REALIZADA COM ESTRUTURA PARA SUPORTE DE CARGA DE 70t - 50.00% 50.00%

PASSAGENS SOBRE AREAS MOLHADAS E SECAS - Comprimento 19,00m x Largura de 9,50m ’ ’
08.0 SUPERESTRUTURA TABULEIRO DA PONTE 100,00%
09.0 PAVIMENTAGAO 100,00%
09.0 SINALIZAGAO HORIZONTAL 100,00%
11.0 QUARDA CORPO 100,00%
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