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: :- Estado do Rio de Janeiro
qrevove PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
S CASA CIVIL
EGCP - Escritério de Gerenciamento de Convénios e Projetos
Obra: REFORMA DA QUADRA CONDOMINIO RESIDENCIAL CASAS POPULARES
Local: BELA VISTA - NOVA FRIBURGO - RJ.
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO - Anexo n°. 01 - PRECO DESONERADO
ITEM SERVIGO VALOR ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS TOTAL % ITEM
R$ 13.068,66 | R$ 13.068,66 R$ 0,00 R$ -
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 13.068,66 | 6,33%
100% 100% 0% 0%
X X R$ 8.283,49 | R$  7.455,14 | R$ 828,35 | R -
2.0 35“42;'5:0 E MOVIMENTACAO R$ 8.283,49| 4,01%
100% 90% 10% 0%
! . R$ 10.335,09 | R$ 10.335,09 | R$ - R$ -
3.0 'F’\:JF,\?DAAE%TEZUTURA' RS 10.335,09| 5,01%
¢ 100% 100% 0% 0%
B R$ 5 - |rs - |rs -
4.0 PAVIMENTAGAO/REVESTIMENTO R$ - | 0,00%
100% 50% 50% 0%
R$ 119.055,43 | R$ - R$ 7143326 | R$  47.622,17
5.0 COBERTURA R$ 119.055,43 | 57,70%
100% 0% 60% 40%
R$ 38.974,11 | R$ - R$ 19.487,06 | R$  19.487,06
6.0 ESQUADRIAS R$ 38.974,11| 18,89%
100% 0% 50% 50%
] R$ 3.349,58 | R$ 334,96 | R$ 1.339,83 | R$ 1.674,79
7.0 ELETRICA R$ 3.349,58| 1,62%
100% 10% 40% 50%
R$ 1.973,95 | R$ - R$ 1.381,77 | R$ 592,19
8.0 JSESE\)/:ESS EPARQUESE R$ 1.973,95| 0,96%
100% 0% 70% 30%
R$ 11.305,10 | R$ - R$ 4.522,04 | R$ 6.783,06
9.0 PINTURA R$ 11.305,10| 5,48%
100% 0% 40% 60%
TOTAL DO ORGAMENTO R$ 206.345,41 | R$ 31.193,85 | R$ 98.992,30 | R$  76.159,26 | R$ 206.345,41 | 100,00%
BDI 26,46% R$ 54.599,00 | R$  8.253,89 | R$ 26.193,36 | R$  20.151,74 | R$ 54.599,00
TOTAL GERAL (com BDI) R$ 260.944,41 | R$ 39.447,74 | R$  125.185,66 | R$  96.311,00 | R$ 260.944,41 | 100,00%
TOTAL ACUMULADO R$ 39.447,74 | R$  164.633,40 | R$  260.944,41 | R$ 260.944,41 | 100,00%
% DO MES 15,12% 47,97% 36,91% 100,00% 100,00%
% ACUMULADO 15,12% 63,09% 100,00% 100,00% 100,00%
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