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TERMO DE REFERENCIA

1. DAS CONDICOES GERAIS E DOS DADOS SINTETICOS DA CONTRATACAO: Contratacdo de
empresa especializada para Construcdo de Creche Pré-Escola de Educacdo Infantil - Nova CMEI
Vereador Irineu Mineiro, nos termos da tabela abaixo, conforme condicGes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICAGAO CATSER UNIDADE DE | QUANTITATIVO VALOR
MEDIDA
01 Contratagao de 1627 Servigo 01 R$ 7.498.859,84

empresa especializada
para Construgdo de
Creche Pré-Escola de
Educacgado Infantil -
Nova CMEI Vereador
Irineu Mineiro

SECRETARIA REQUISITANTE/GESTORA |Secretaria Municipal de Educagao

SECRETARIA FISCALIZADORA Secretaria Municipal de Obras

OBIJETO Contratagdo de empresa especializada para
Construgdao de Creche Pré-Escola de Educagao
Infantil - Nova CMEI Vereador Irineu Mineiro

PROJETO BASICO Vivian Bortolotto e Matheus Bittencourt
ORCAMENTO Luciana Magliano
CUSTO ESTIMADO PARA A RS 7.498.859,84 — 10 = 12/2024

CONTRATAGCAO/DATA-BASE
(Art. 23, § 2.2, Lei Federal n.2 14.133/2021)

BASE DE PRECOS PREDOMINANTE Catalogos SCO-RIO, EMOP/RIJ e SINAPI
BDI de 20,34% (n3ao desonerado)

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO 15 meses
(Art. 105, Lei Federal n.2 14.133/2021)

PRAZO DA CONTRATACAO 18 meses
MODALIDADE DA LICITACAO Concorréncia na forma eletrénica.
(Art. 29, Lei Federal n.2 14.133/2021)
CRITERIO DE JULGAMENTO Menor pregco global.
REGIME DE EXECUCAO Empreitada por prego unitario.
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2. DA FUNDAMENTACAO: a fundamentacgdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em memorial descritivo, planilha orcamentdria, memoaria de cdlculo, cronograma
fisico financeiro, demonstrativo da composicdo de BDI, Composicao de servicos e planilha resumo
e Termo de relevancia deste processo.

3. DA JUSTIFICATIVA: A Contratacdo de empresa especializada para Construcdo de Creche Pré-
Escola de Educacgao Infantil - Nova CMEI Vereador Irineu Mineiro justifica-se pelas razdes relatadas
a seguir:

A Construcao da Nova CMEI Vereador Irineu Mineiro tem como finalidade primordial atender a populacao
da localidade, visto que a demanda se encontra em crescimento progressivo.

A necessidade da referida construcdo é necessaria, considerando que a estrutura do imdvel onde funciona
a unidade escolar atualmente apresenta desgastes e inadequac¢des que comprometem a qualidade do
atendimento e a aprendizagem.

Investir na construcdo de uma creche é fundamental para promover o bem-estar das criancas, oferecendo
um ambiente a

colhedor, seguro e estimulante, que favoreca seu crescimento sauddvel e seu aprendizado.

Portanto, a construgdo de uma creche é uma ac¢do estratégica que atende as necessidades da comunidade,
promove o desenvolvimento integral das criancas e reforca o compromisso com uma sociedade mais justa
e igualitaria.

Diante do exposto, a implantacdo de uma creche é uma medida estratégica que atende as necessidades da
comunidade, promove o bem-estar das familias e garante um futuro mais promissor para nossas criancas.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

4.1. Dos Itens de Maior Relevancia: Descritos no ‘Termo de Relevancia’ previamente juntado
aos autos.

4.2. Da Sustentabilidade: os servicos prestados deverao, nos termos do art. 170, inciso VI, da
Constituicdo Federal, e do art. 11, inciso IV, da Lei Federal n.2 14.133/2021, incentivar a
inovagdo e o desenvolvimento nacional sustentdvel.

4.2.1. As construcdes e reformas devem seguir os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentavel (ODS) da ONU (Agenda 2030), com destaque para os seguintes:

a) Objetivo 3 — Saude e Bem-Estar: segundo a OMS, as doencas pulmonares e
respiratérias associadas a baixa qualidade do ambiente interno sdao 03 (trés) das 05 (cinco)
principais causas de morte. Desta forma, as construcdes e reformas devem primar por
uma iluminacdo aprimorada e a melhor qualidade do ar e vegetacdo, caracteristicas de
edificios sustentaveis, na esteira do Projeto Global Better Places for People do World
Green Building Council, criando-se um mundo em que os edificios ndo sejam apenas bons
para o meio ambiente, reduzindo a poluicdo e melhorando a qualidade do ar, mas
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também oferecam uma vida mais saudavel, feliz e produtiva, beneficiando a saude dos
habitantes das cidades.

b) Objetivo 7 — Energia Limpa e Acessivel: os projetos de construcdo e reforma devem
privilegiar um consumo eficiente de energia, bem como o uso de energia renovavel.

c) Objetivo 8 — Trabalho Decente e Crescimento Econdmico: deve ser observado que o
crescimento da demanda por construcdes sustentaveis é proporcional a forca de trabalho
necessaria para entrega-las.

d) Objetivo 9 — Industria, Inovacdo e Infraestrutura: as edificacGes sustentdveis devem ser
projetadas para garantir sua resiliéncia e adaptabilidade em meio as mudancas climaticas.

e) Objetivo 11 — Cidades e Comunidades Sustentdveis: a sustentabilidade das
comunidades e das edificacOes deve ser garantida a longo prazo.

f) Objetivo 12 — Consumo e producdo responsaveis: as construcdes e reformas devem
promover os recursos e a eficiéncia energética, a infraestrutura sustentavel e o acesso a
servicos basicos e empregos “verdes”, privilegiando a industria de construcao civil, a qual
tem papel importante na prevencdao de residuos por meio da redugdo, reciclagem e
reutilizagdo — Principios de “Economia Circular”, em que recursos ndo sao desperdicados.

g) Objetivo 13 — Acdo Contra a Mudanca Global do Clima: considerando que os edificios
sao responsdveis por mais de 30% das emissdes globais de gases de efeito estufa,
segundo a ONU, sendo, portanto, um dos principais contribuintes para as mudancas
climdticas, deve-se privilegiar as constru¢des sustentaveis, as quais detém enorme
potencial para combaté-las por meio de medidas como a eficiéncia energética.

h) Objetivo 15 — Vida Terrestre: construcbes ecoldgicas atraem a necessidade de reduzir o
uso da agua, valorizar a biodiversidade e garantir sua protecao, incorporando-a ao espaco
durante e apds a construcao, de modo a minimizar danos e projetar formas de melhora-
la, como o paisagismo com a flora local.

i) Objetivo 17 — Parcerias e Meios de Implementagdo: a sustentabilidade do meio
ambiente ndo deve ficar restrita a solucdes técnicas, devendo abarcar a colaboracdo
efetiva, garantindo-se que os esforcos estejam alinhados para alcancar um impacto
positivo muito maior.

4.3. Das Subcontrata¢ées Admitidas: serdo permitidas, desde que ndo se refiram as parcelas
de maior relevancia ou de valor significativo do objeto da licitacdo, assim consideradas as que
tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da
contratacgdo, observada a norma dos arts. 67 e 122 da Lei Federal n.2 14.133/2021.
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5. DAS CONDICOES PARA EXECUCAO DO OBJETO E MEDICOES DOS SERVICOS

5.1.1. Na execucdo dos servicos, deverd haver emissao, pela Contratada, de memodria onde
fique especificado, dimensionado e situado o servigo realizado, com localiza¢do clara dos itens
através de projetos, registros fotograficos do local e toda documentagdo comprobatdria da
execucdo dos servicos que se fizer necessaria, com fotos da situacdo antes, durante e apods a
execugdao do servico, com vista a permitir o cadastramento e a efetivacdo das medicGes,
anexando-se estes documentos aos autos do processo administrativo de pagamento do objeto
ora licitado.

5.2.Condig¢6es Minimas para a Contratacao:

5.2.1. Realizacdo, pela Contratada, de medicdes com base nos servicos efetivamente
realizados, acompanhadas das memodrias de cdlculo e de relatério fotografico contendo a
indicacdo dos locais da execucdo dos servicos conforme paragrafo 5.1.

5.2.2. Adocdo do menor preco de cotacdes de mercado de, no minimo, 03 (trés) empresas
especializadas, relativamente a inclusdo de itens novos, em se tratando da inclusdo de
precos unitarios novos que ndo estejam previstos em Catalogos Referenciais Oficiais.

5.2.3. Previsao expressa:

a)dos materiais removidos, entre eles paralelepipedos, tampas, grelhas, postes, portas,
esquadrias, telhas, madeiramento, etc, caso ndo empregados na propria intervengao e
ainda serviveis, deverdao ser entregues a Administracdo Publica em perfeitas condicdes
técnicas para que possam ser reinstalados em outros locais. Esses materiais serdo
depositados em locais previamente definidos pela Secretaria fiscalizadora.

6. DA FORMA E DOS CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

6.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO GLOBAL.

6.2. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o
critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacao.

6.2.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a
Administracdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e
0s pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administracdo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §39, Lei Federal n.2
14.133/2021).
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6.3. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o critério
de aceitabilidade de precos sera:

6.3.1. Valor global: conforme valor estimado da licitagao.

6.3.2. Custos unitarios relevantes: Especificados no anexo “Termo de Relevancia”, parte
integrante do edital.

6.4. Previamente a celebracdo do contrato, a Administracdo verificarda o eventual
descumprimento das condicdes para contratacdo, especialmente quanto a existéncia de sancao
gue a impeca, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:
I. SICAF;
Il. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
lll. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

6.4.1. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa fornecedora e
também de seu sécio majoritario, por for¢a do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que preve,
dentre as san¢lGes impostas ao responsdvel pela prdtica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

6.4.2. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.4.3. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

6.4.4. O fornecedor serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
negativa de contratagao.

6.4.5. Caso atendidas as condicBes para contratacdo, a habilitacdo do fornecedor serd
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

6.4.6. E dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentacdo constante do
SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administracdo, a respectiva documentacao
atualizada.

6.4.7. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

6.4.8. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
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exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

6.4.9. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de
nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizagao do recolhimento dessas contribuigdes.

7. DA HABILITACAO: para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os requisitos abaixo
discriminados.

7.1.Da Habilitagdo Juridica
a) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de
Lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territdrio nacional.

b) Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede.

¢) Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condi¢ao de Microempreendedor
Individual — CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no
sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

d) Sociedade empresdria ou sociedade limitada unipessoal — SLU: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores.

e) Sociedade empresaria estrangeira: Portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd
considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n? 77, de 18 de
marco de 2020.

f) Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus
administradores.

g) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz.

h) Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n.2
5.764, de 16 de dezembro 1971.
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7.1.1. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteracdes ou
da consolidagao respectiva.

7.1.2. A documentacdo a ser apresentada pelo licitante fica limitada a comprovacao de
existéncia juridica da pessoa e, quando cabivel, de autorizacdo para o exercicio da atividade
a ser contratada.

7.1.3. Devem ser apresentadas certiddes de registro do licitante no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), que
habilite a empresa nos ramos de engenharia civil ou arquitetura com validade para o
presente exercicio. Caso a licitante seja de outro Estado da federacdo, serd necessario o
visto do CREA/CAU-RJ, quando da assinatura do contrato.

7.2. Da Habilitagao Técnica

7.2.1. A licitante deverd apresentar profissional, regularmente registrado no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica (Certidao de
Acervo Técnico — CAT com atestado) por execucdo de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes, para fins de contratacdo, demonstrando-se sua aptiddao por ja haver sido
responsavel técnico por atividade pertinente, compativel ou de caracteristicas semelhantes
com o objeto da Licitagao.

7.2.2. A licitante devera apresentar certiddes ou atestados (Certidao de Acervo Operacional
— CAO), regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso,
gue demonstrem capacidade operacional na execucdo de servicos similares de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior.

7.2.2.1. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico-operacional, caso a
licitante ndo disponha de registro do seu acervo junto ao CREA/CAU, podera apresentar
ART/RRTs de servicos semelhantes cujo tomador do servico seja a prépria licitante,
devidamente acompanhadas de Atestados emitidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, registrados mediante Certidao de Acervo Técnico — CAT emitida pelo respectivo
conselho profissional.

7.2.3. A licitante deverd indicar, nominalmente, o pessoal técnico, as instalacGes e o
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitacdo, bem como
a qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizard pelos trabalhos.

7.2.4. A licitante deverd comprovar o atendimento de requisitos previstos em Lei especial,
guando for o caso.

7.2.5. A licitante deverd comprovar seu registro ou inscricdo na entidade profissional
competente, quando for o caso.

7.2.6. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacgdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da licitagado.
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7.2.7. A exigéncia de atestados serd restrita as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitagao, devidamente discriminados no “Termo de Relevancia”
anexo a este Edital.

7.2.8. Observadas as determinacdes do item 7.2.1, deverdo ser apresentados atestados com
guantidades minimas de 30% (trinta por cento) das parcelas de que trata o “Termo de
Relevancia”, vedadas limitacdes de tempo e de locais especificos relativas aos atestados.

7.2.8.1. Serd admitida para fins de comprovacao de quantitativo minimo a apresentacao
e o0 somatdrio de diferentes atestados de forma concomitante.
7.2.9. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de tradugdo para o portugués, salvo se comprovada a
inidoneidade da entidade emissora.

7.2.10. Os profissionais indicados pelo licitante por ocasido do atendimento aos itens 7.2.1 e
7.2.3, deverdo participar da obra ou servico objeto da licitacdo, sendo excepcionalmente
admitida a substituicdo tdo somente por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que previamente submetida formalmente a Administracdo para anadlise e
aprovagao.

7.2.11. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista no item 7.2.5.
por meio da apresentagao, no momento da assinatura do contrato, da solicitagao de registro
perante a entidade profissional competente no Brasil.

7.2.12. Sera admitida a exigéncia da relacdo dos compromissos assumidos pelo licitante que
importem em diminui¢ao da disponibilidade do pessoal técnico referido nos itens 7.2.1 e
7.2.3.

7.2.13. O edital poderd prever, para aspectos técnicos especificos, que a qualificacdo técnica
seja demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25%
(vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado, hipdtese em que mais de 01 (um) licitante
podera apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado.

7.2.14. Na documentacdo de que trata o item 7.2.1., ndo serdo admitidos atestados de
responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa
a aplicacdo das sanc¢des previstas nos incisos lll e IV do caput do art. 156 da Lei Federal n.2
14.133/2021 em decorréncia de orientagdo proposta, de prescri¢cdo técnica ou de qualquer
ato profissional de sua responsabilidade.

7.2.15. O cumprimento das obrigacdes assumidas pelo contratado serd avaliada pelo
contratante, que emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada, com mencdo ao
seu desempenho na execug¢ao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos
e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, o que constara do registro cadastral em que
a inscrigao for realizada.
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7.3. Da Habilitacao Fiscal, Social e Trabalhista
7.3.1. Para as habilitacdes fiscal, social e trabalhista, serdo verificados os seguintes requisitos:

a) inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica (CNPJ).

b) inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual.

c) regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede
do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei.

d) regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos
encargos sociais instituidos por Lei.

e) regularidade perante a Justica do Trabalho.
f) cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7.2 da Constituicdo Federal.

Paragrafo unico: Os documentos acima referidos poderao ser substituidos ou supridos,
no todo ou em parte, por outros meios habeis a comprovar a regularidade do licitante,
inclusive por meio eletronico.

7.3.2. A comprovagao de atendimento do disposto nos itens ¢, ‘d’ e ‘e’ do paragrafo 7.3.1.
devera ser feita na forma da legislacdo especifica.

7.4. Da Habilitacao Econdmico-Financeira

7.4.1. Com vistas a demonstrar e comprovar a aptiddo econOmica do licitante no
cumprimento das obrigacbes decorrentes do futuro contrato, de forma objetiva, por
coeficientes e indices econdbmicos previstos no edital, devidamente justificados no processo
licitatorio, devera ser apresentada a seguinte documentacao:

a) Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, devendo
comprovar:

indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), obtidos pela aplicacdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante

LG
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SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo, capital minimo ou
patrimonio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratacdo ou
valor total estimado da parcela pertinente.

b) Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
licitante.

7.4.2. A critério da Administracdo, podera ser exigida declara¢do, assinada por profissional
habilitado da 4rea contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices econémicos
previstos no edital.

7.4.3. Para o atendimento do disposto no paragrafo 7.4.1., é vedada a exigéncia de valores
minimos de faturamento anterior e de indices de rentabilidade ou lucratividade.

7.4.4. E admitida a exigéncia da relagdo dos compromissos assumidos pelo licitante que
importem em diminuicdo de sua capacidade econ6mico-financeira, excluidas parcelas ja
executadas de contratos firmados.

7.4.5. A Administracdo, nas compras para entrega futura e na execucao de obras e servicos,
podera estabelecer no edital a exigéncia de capital minimo ou de patrimdnio liquido minimo
equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao.

7.4.6. E vedada a exigéncia de indices e valores ndo usualmente adotados para a avaliagdo
de situacdo econdmico-financeira suficiente para o cumprimento das obrigacdes
decorrentes da licitagao.

7.4.7. Os documentos referidos no item ‘@’ do paragrafo 7.4.1. limitar-se-do ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 02 (dois) anos.

7.5. Da Vistoria

7.5.1. A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9 (nove) horas as 17
(dezessete) horas, devendo o licitante atestar que conhece o local e as condi¢Ges de
realizacao da obra ou servigo.
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7.5.2. Deverdo ser disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia.

7.5.3. Para a vistoria, o responsavel técnico da empresa deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documentocomprovando sua
habilitacdo para a realizacdo da vistoria (Certiddo de Registro de Pessoa Juridica).

7.5.4. Observando-se a norma contida no art. 63, § 3.2, da Lei Federal n.2 14.133/2021, a
vistoria poderd ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao.

7.5.5. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

7.6. Das Formas de Apresentacao da Documentacgao

7.6.1. A documentac3o referida no titulo 7 — DA HABILITACAO, poder3 ser:
a) Apresentada em original, por cdpia ou por qualquer outro meio expressamente
admitido pela Lei.

b) Substituida por registro cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que
previsto no edital e que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto nesta Lei.

c) Dispensada, total ou parcialmente, nas contratacGes para entrega imediata, nas
contratacdes em valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitagdo
para compras em geral e nas contratacdes de produto para pesquisa e desenvolvimento
até o valor de RS 300.000,00 (trezentos mil reais).

7.6.2. As empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais deverdo apresentar documentos
equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo Federal.
8. DOS CRONOGRAMAS APRESENTADOS E PAGAMENTOS A SEREM EFETUADOS
8.1.A Nota Fiscal devera ser emitida em nome de:
MUNICiPIO DE NOVA FRIBURGO

CNPJ: 28.606.630/0001-23
ENDERECO: Avenida Alberto Braune, 225, Centro, Nova Friburgo.

8.2. Da liquidagdo da despesa:
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8.2.1.A liquidacdo sera realizada pela Secretaria Municipal de Financas, Planejamento,
Desenvolvimento Econ6mico e Gestdo, a partir do cumprimento das obrigacdes elencadas
neste Termo de Referéncia, em obediéncia ao Decreto n2 2493, de 07 de novembro de 2023
ou outro que vier a substitui-lo e alteracdes do Decreto n® 3116 de 18/09/2024.

8.3. Do pagamento da despesa:

8.3.1. O pagamento serd efetuado conforme estabelecido no Decreto Municipal n2 2493, de
07 de novembro de 2023 ou outro que vier a substitui-lo e alteracdoes do Decreto n2 3116 de
18/09/2024, desde que as certiddes listadas abaixo estejam dentro da validade:

a) Negativa de Débitos Trabalhistas;

b) Fazenda Federal — abrange as contribui¢des sociais;
c) EGTS;

d) PGE - referente a Divida Ativa Estadual;

e) Municipal —referente ao ISS e Divida Ativa;

f) Estadual CND - referente ao ICMS.

8.3.2. A Nota Fiscal devera conter a identificacdo do Banco, nimero da Agéncia e da Conta-
Corrente, para que possibilite o CONTRATANTE efetuar o pagamento do valor devido;

8.3.3. Na ocorréncia de rejei¢cdo da(s) Nota(s) Fiscal (s), motivada por erro ou incorregdes, o
prazo para pagamento estipulado no regulamento acima passara a ser contado a partir da
data de sua reapresentacao.

8.3.4. Consoante o artigo 45 da Lei n2 9.784, de 1999, a Administracdo Publica podera, sem
a prévia manifestacdo do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a
ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacao.

8.4. A Licitante deverd apresentar o cronograma fisico-financeiro adequado a sua proposta e
em conformidade com o percentual previsto para desembolso elaborado pela Administracao.

8.5. Os pagamentos serdo efetuados conforme a legislacdo de regéncia.

8.6. Quando da apresentacdo das medicOes, devera ser observada a normativa incidente, bem
como a manutencdo da regularidade fiscal ao longo do contrato.

8.10. Ndo serdo concedidos reajustes contratuais quando ndo houver o cumprimento do
cronograma proposto pela Contratada, ndo justificado pela fiscalizacado.

8.11. Na hipdtese de atraso no pagamento pela Administracao, a aplicacao de atualizacdo do
valor devera atender, inicialmente, a legislacdo que rege a matéria e o menor indice legal
previsto.

8.12. N3o serd admitida a cessdo de crédito pela Contratada.
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9. DO REGIME DE GARANTIA DE EXECUGAO

9.1. A contratacdo conta com garantia de execuc¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n.2
14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total do contrato,
cabendo ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

9.1.1. Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

9.1.2. seguro-garantia;

9.1.3. Fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

9.1.4. Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

9.2. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execugao do
contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.

9.3. Nas contratacGes de obras e servicos de engenharia, serd exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado
pela Administragao, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

10. DA GESTAO DO CONTRATO

10.1. O Contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas, as normas da Lei Federal n? 14.133, de 2021 e a legislacdo residual incidente, e
cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdao do contrato, seu prazo de
vigéncia sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, assim como nas
contratagdes que previr a conclusdo de escopo predefinido, cuja vigéncia sera prorrogada
automaticamente quando seu objeto ndo for concluido no periodo inicialmente firmado no
contrato, obedecida a disciplina do art. 111 da Lei Federal n2. 14.133/2021.

10.3. As comunicac¢des entre o orgdo ou entidade e a Contratada deverdo ser realizadas por
escrito, sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrbnica
para esse fim.

10.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
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10.5. Apds a assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da Contratada para reunido inicial com vistas a apresentacdo do
plano de fiscalizacdo, que conterda informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar
de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericio dos resultados e das
sancOes aplicaveis, dentre outros.

10.6. A execugao do Contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
Contrato, ou pelos respectivos substitutos, a serem indicados pela Secretaria Municipal de
Obras, observado o art. 117 da Lei Federal n.2 14.133/2021.

10.7. O fiscal técnico do Contrato acompanhara a sua execugdo, para que sejam cumpridas
todas as condi¢Oes nele estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragdo Publica.

10.8. O fiscal técnico do Contrato anotara no histérico de gerenciamento todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo contratual, com a descricdo do que for necessario para a regularizacao
das faltas ou dos defeitos observados, observado o art. 117 da Lei Federal n.2 14.133/2021.

10.9. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do Contrato emitird
notificacGes para a corregdo da execug¢ao contratual, determinando prazo para a corregao.

10.10. O fiscal técnico do Contrato informard ao gestor, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adoc¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

10.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo contratual nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do Contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor.

10.12. O fiscal técnico do Contrato comunicard ao gestor, em tempo habil, o término do
Contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacao
contratual.

10.13. O gestor do Contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo contratual e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

10.14. O fiscal administrativo do Contrato verificard a manutencdo das condicdes de habilitacdo
da Contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios
pertinentes, caso necessario.

10.15. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
Contrato atuard tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor, para que
tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
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10.16. O gestor do Contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo, contendo todos os registros formais da execucdo no histdrico de gerenciamento do
Contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das
prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequacodes do Contrato para fins de atendimento da finalidade da Administracao.

10.17. O gestor do Contrato acompanhard a manutencdo das condi¢cbes de habilitacdo da
Contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais.

10.18. O gestor do Contrato emitira documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢cdes assumidas pelo
Contratado, com meng¢3ao ao seu desempenho na execu¢dao contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

10.19. O gestor do Contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo com vistas a aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei Federal n.2 14.133, de 2021, pelo agente ou pelo setor
com competéncia para tal, conforme o caso.

10.20. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informacdes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo.

10.21. O gestor do Contrato deverd enviar a documentacdo pertinente ao setor de Contratos
para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do Contrato.

11. DAS INFRAC@ES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1.Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

11.1.2.Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

11.1.2.1. N&o enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a
negociagao;

11.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
11.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
11.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

11.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;
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11.1.3.N3o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracgao;

11.1.4.Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacdo

11.1.5.Fraudar a licitacao

11.1.6.comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

11.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

11.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
11.1.7.Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagcao
11.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei Federal n? 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

11.2.1. Adverténcia;
11.2.2. Multa;

11.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

11.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicacdo das san¢des serao considerados:
11.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida.
11.3.2. As peculiaridades do caso concreto.
11.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes.
11.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica.

11.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

11.4. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicacao oficial.

11.4.1.Para as infracOes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa serd de 10% do
valor do contrato licitado.

11.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, a multa
sera de 30% do valor do contrato licitado
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11.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

11.6. Na aplicacdo da sang¢dao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

11.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3,
guando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de
licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Municipio de Nova
Friburgo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

11.8. Poderad ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infracoes dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6,
11.1.7 e 11.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e
11.1.3 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancao de impedimento
de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, §52, da Lei Federal
n.2 14.133/2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, descrita no item 11.1.3 caracterizard o descumprimento total da obrigacado
assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do
orgdo ou entidade promotora da licitagcdo, nos termos do art. 45, §42 da IN SEGES/ME n.2 73,
de 2022.

11.10. A apuragao de responsabilidades relacionadas as san¢ées de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracao
de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdao composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivacdo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

11.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
seu recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

11.14. A aplicacdo das sang¢Oes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral dos danos causados.
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12. DO REAJUSTE
12.1. Os pregos que forem pactuados neste procedimento licitatério serdo irreajustaveis.

12.2. Todavia, o contratado fard jus ao reajuste contratual anual, o qual terd como base a
variacdo mensal acumulada do indice Nacional da Construcdo Civil (INCC-DI), publicado pela
Fundacdo Getulio Vargas (FGV) tendo a periodicidade anual do reajustamento data-base
vinculada a data do orcamento estimado, na forma do art. 25, §72 c/c 92, §3¢, da L.
14.133/2021, implementada na forma do art. 136, |, do mesmo diploma.

12.3. A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE ou
devidamente justificado e aceito pela fiscalizagdo, ndo enseja reajuste ou corregao.

12.4. Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente até a data-base definida no item
12.2.

12.5. As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do
orgdo contratante, é de 90 (noventa) dias, contados da publicacdo do indice ajustado
contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211,
do Cddigo Civil.

13. DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento do Municipio.

13.2. A Contratacdo sera atendida pela seguinte dotacdo:

GESTAO / UNIDADE Secretaria de Educag¢ao

FONTE DE RECURSOS 157000000000 e 150010010000
PROGRAMA DE TRABALHO 22004.1236500731.114
ELEMENTO DE DESPESA 449051-01

13.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao
da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

13.4. O orcamento deve estar conformado com o Plano Anual de Contratagdes, objetivando-se,
sobretudo, a sustentabilidade financeira do Municipio.

14. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO
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14.1. No recebimento do objeto licitado, tendo em vista se tratar de obra civil, serdo
observados os seguintes critérios:

14.1.1. Provisoriamente, pelo responsadvel por seu acompanhamento e fiscalizacdo,
mediante termo detalhado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao
escrita do contratado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

14.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais,
observado o disposto no art. 119 da Lei Federal n.2 14.133/2021.

Das condi¢Ges de qualidade dos servigos e aceites

14.1.3. Deverdo ser atendidos os preceitos da Lei 10.406/2002 (Cddigo Civil) e da Lei
8.078/1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor), bem como os artigos 89 e 119 da Lei n.2
14.133/2021 e jurisprudéncia do TCU, bem como as orienta¢des técnicas do IBRAOP e
demais normas técnicas, em especial a ABNT NBR 15.575 — norma de desempenho.

14.1.4. A responsabilidade do construtor por defeitos precoces nas obras é objetiva e atinge
também os projetistas ou empresas de consultoria, cabendo-lhes eventuais provas de
exclusdo de culpabilidade, que devem se limitar tdo somente as alega¢des de: caso fortuito,
motivo de for¢a maior, culpa exclusiva de terceiros e inexisténcia do defeito.

14.1.5. Em caso da necessidade de reparos e sem haver contestacdes a esse respeito, a
Administracdo Publica deve se certificar de que as solucdes apresentadas pela empreiteira
responsdvel sejam as mais adequadas para garantir que os servicos ndo sejam meramente
paliativos, ou seja, que durem por toda a vida util da obra.

14.1.6. Caso a empreiteira responsavel encaminhe uma peca de defesa, a Administracao
Publica deve analisa-la, emitindo relatdrio técnico que, concluindo pela sua procedéncia,
recomende o arquivamento do processo, ou, concluindo pela improcedéncia, fundamente
nova notificacdo ao executor, desta feita para o inicio imediato dos servicos. Essa nova
notificacdo deve ser acompanhada de planilha orcamentaria que descreva os servicos a
serem executados, com suas respectivas quantidades e precos.

14.1.7. Caso os reparos ndo sejam iniciados pela empreiteira no prazo estabelecido na
notificacdo, a Administracdo Publica podera solicitar demanda do devido processo judicial
(para a Procuradoria-Geral da unidade federativa ou outro Orgdo de equivalente fung3o).

14.1.8. N3o ha impedimento, em casos urgentes, que a Administracdo Publica execute os
servicos de reparacdo, para posterior ressarcimento da contratada a Administra¢do Publica.
Nesse caso, deve comunicar previamente o fato, informando do respectivo orgamento a
empreiteira responsavel, para posterior ressarcimento dos cofres publicos.

14.1.9. Dado o regular transcurso do processo administrativo ou judicial, bem com a
urgéncia de se iniciarem os reparos, uma vez que sua postergacao acarreta o agravamento
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dos defeitos e perigo ou desconforto aos usudrios, deve-se também requisitar um pedido de
antecipacdo de tutela e a arbitragem de uma multa didria pelo ndo cumprimento.

15. DA GARANTIA DO SERVICO

15.1. O prazo de garantia contratual dos servicos sera de 05 anos, contados a partir do primeiro
dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto, na forma do art. 618 do Cddigo
Civil.
16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. Fica desde ja determinado que a proposta apresentada pelo ganhador do certame devera
ser acompanhada da planilha de custos e formagao de pregos.

16.2. O presente Termo de referéncia foi elaborado pela Subsecretaria de Projetos e Inovagdes
em Obras Publicas e Secretaria Municipal Requisitante.

Nova Friburgo/RJ, 16 de julho de 2025.

r————— LUANLEITEFEIJO

A conformidade com a assin:
http://serpro.gov.br/assin

a pode ser verificada em:

digital essnpno Assinado por CAROLINE MOURA KLEIN 043, % #xx_kx
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
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Luan Leite Feijo Caroline Moura Klein
Subsecretario de Projetos e Inovagdes em Obras Secretdria Municipal de Educagao
Publicas Matricula n2 990953
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